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Servicios de Recepcion, Almacenamiento y Regasificacion de Gas
Natural a la CFE para la Zona de Manzanillo, Colima, México

Con motivo de la Licitacion Pablica Internacional, para la contratacion de
los Servicios de Recepcidon, Almacenamiento y Regasificaciéon de Gas
Natural a la CFE para la Zona de Manzanillo, Colima, Mexico, se llevaron
a cabo 15 juntas de aclaracion, destacandose lo siguiente:

Acta Primera de Ia primera Junta de Aclaraciones llevada a cabo a las
17 hrs. Del 30 de octubre de 2006

En la presente Junta de Aclaraciones se dio respuesta a 1253 preguntas
presentadas por los Licitantes en forma impresa y en medio electronico, de
un total de 1348, quedando por responder 95.

El Ing. Eduardo Buendia Dominguez, realizé una presentacion del arreglo
de las Obras Marinas como definitivo y confirmando que la CFE, se hara
cargo de las Obras de Desvio.

Acta de la Segunda de Junta de Aclaraciones llevada a cabo a las
17hrs. Del 14 de Noviembre de 2006,

En la presente Junta de Aclaraciones se dio respuesta a 125 preguntas de
las cuales 93 corresponden a preguntas pendientes de la Primera Junta de
Aclaraciones y 32 respuestas que corresponden a esta Segunda Junta de
Aclaraciones, quedando de responder Gnicamente 2 que se les dara
respuesta en la Cuarta Junta de Aclaraciones.

La Gerencia de Proyectos de Productores Externos de Energia Informé que
la Revision No. 1 de las Bases de Licitacién se entregard en la Tercera
Junta de Aclaraciones.

Acta de la Tercera Junta de Aclaractones llevada a cabo a las 17hrs.
Del 14 de Diciembre de 2006.

La Gerencia de Proyectos de Productores Externos de Energia hizo entrega
de de la Revision 1 de la Bases de Licitacién, asi como los estudios
actualizados que se han desarrollado del Proyecto, asimismo se hace



entrega de 157 respuestas, de la cuales 2 corresponden a las preguntas
pendientes de la Segunda Junta de Aclaraciones, 20 respuestas que se
omitieron entregar en la Primera Junta de Aclaraciones y 122 respuestas de
la Tercera Junta de Aclaraciones, que dando pendientes de responder 35
preguntas a las que se les dard respuesta en la Cuarta Junta de
Aclaraciones.

Asimismo se entregd el programa de de eventos actualizado al dia 14 de
diciembre de 2006, en el que se tiene programado llevar a cabo el Acto de
presentacion y apertura de propuestas el dia 27 de junio de 2007 a las 10
hrs.

Acta de la 4° Junta de Aclaraciones llevada a cabo el 2 de Febrero de
2007, se llevaron se dio respuestas a preguntas planteadas por los
Licitantes, dentro las que destacan:

» La prestacion del servicio serd bajo una Tarifa convencional y la
Terminal de GNL, tendrd que cumplir las Condiciones Generales
establecidas por la CRE para un tercero.

o Si el Proveedor de Servicios obtiene otro contrato con un tercero
que implique la Amphiacion de la Terminal de GNL, serd bajo su
responsabilidad sin afectar la Infraestructura solicitada en este
contratlo.

» Siel Proveedor de Servicios decide autogenerar su energia eléctrica,
la Comisién otorgara un precio de venta del gas para el Mes “m”
igual al precio mas alto del Mes “m” del GNL, en
Dolares/Gigajoules que paga la Comision a su Proveedor. El
consumo de gas utilizado para la autogeneracion de encrgia eléctrica,
sea considerado como gas para autogeneracion, siempre y cuando
cumpla con todo lo indicado en las Bases de Licitacion y por lo tanto
¢ste se considerara como gas entregado a la Comisidn
UNICAMENTE para efectos de calculo de la eficiencia de
regastficacion.

* La capacidad Neta Garantizada de la TGNL es de15.3403 millones
de metros ctubicos diarios (S00MMPCD) de gas natural a las
Condiciones Base de de Presion y Temperatura (98.07kPa vy
293.15K). La capacidad de disefio de la Terminal de GNL, es
responsabilidad del Proveedor de Servicios teniendo presente el
cumplimiento en cualquier momento de la capacidad neta
garantizada.

» Sera responsabilidad del Proveedor de Servicios el disefio del
sistema de vaporizacion tal que satisfaga los requisitos de Sinergia
indicados en las Bases de Licitacidn.



La cantidad de bombas de baja presion en cada tanque de
almacenamiento de GNIL, serd responsabilidad del Licitante,
debiendo considerar redundancia en el sistema de bombeo vy
satisfacer los requisitos de las Bases de Licitacion.

No se tiene tasa de flujo minima requerida para el gas natural que va
a QGuadalajara, teniendo que considerar el rango abierto que
comprende desde 0 hasta 15.3403 millones de metros cubicos de gas
natural (para la primera etapa), asi como las especificaciones
requeridas para los medidores de flujo ultrasénicos de la EMRyC
indicadas en las Bases de Licitacion.

No se permite sistema de ignicion para vaporizar el GNL dentro de
la Terminal.

El niimero de detectores de gas y su ubicacién debe ser determinado
por el Licitante Ganador, conforme al disefio particular de la
Terminal de GNL vy a los resultados del estudio de riesgo (referirse a
las normas NOM-013-SECRE-2004, NFPA 59° y EN-1473).

La Comisidon suministrara Gnicamente el agua para la sinergia, el
agua de servicios sera abastecida del mar y su tratamiento tendrd que
cumplir con lo sefialado en las Bases de Licitacion.

El Proveedor de servicios tendra que pagar por el gas que le pierda a
la Comision, en todo aquel rango interior a la eficiencia de
regasificacion garantizada.

En caso de los Derechos Inmobiliarios B (hallazgos arqueolégicos 6
proteccion ambiental), el Licitante Ganador estard obligado a obtener
cualquier Derecho Inmobiliario adicional en caso de que las
Autoridades Gubernamentales Mexicanas asi lo requieran vy
cualquier gasto adicional de construccién que sea resultado de dicho
descubrimiento, arqueoclogico sera por su cuenta.

La Comision entregaré el Arreglo General de dragado el cual debe
respetarse y la ubicacion del muelle es responsabilidad del Licitante
(Ganador.

El Proveedor de Servicios podra comprar Gas Natural a la Comision,
para su uso como combustible para la Terminal de GNL vy
efectivamente este gas comprado a la Comision serd considerado
como entregado Unicamente para el calculo de la eficiencia de la
regasificacion.

En caso de que el Licitante Ganador proponga un arreglo diferente al
arreglo autorizado por la SEMARNAT, el Licitante Ganador debera
hacer las actualizaciones y/o modificaciones a los Estudios
Ambientales, debiendo asegurar que cada impacto ambiental sea
prevenible, mitigable, compensable o Ie sea aplicable alguna medida
de restauracion, que se implementen las medidas de seguridad, de
prevencion y los sistemas de seguridad necesarios para que en caso



de presentarse un evento indeseado sus consecuencias queden dentro
del predio de la TGNL disminuyendo con esto la probabilidad de de
que ocurra un efecto domino con instalaciones cercanas a la misma
y/o dafios a la poblacién, ademés debe evitar en lo posible afectar
terrenos de uso forestal, asi como proporcionar a la Comision toda la
informacion y documentacion necesaria para que la Comision pueda
llevar a cabo los tramites requeridos ante la Autoridad para obtener
las autorizaciones respectivas. Es responsabilidad del Licitante
Ganador cubrir los costos adicionales que por lo anterior se generen.

o La vigencia de la Autorizacion de Impacto Ambiental del Proyecto
es de 25 afios.

s No existen penalidades por el mcumplimiento de la integracion
térmica, ya que se considera que el objeto del servicio es la
recepcidn, almacenamiento y regasificacidon de GNL.

o [a Comisidén no esta obligada ni facultada para otorgar Garantia de
Cumplimiento, como si esta obligado el Proveedor de Servicios en
términos del articulo 48 de la LAASSP, teniendo en cuenta que ese
es un esquema que garantiza al Estado las mejores condiciones.

En la 5 Junta de Aclaraciones, llevada a cabo el 22 de Febrero de
2007, se tomé nota de las siguientes aclaraciones, entre las que
destacan:

+ El Proveedor de GNL si puede participar como socio mayoritario en
la Terminal de GNL, el objeto de esta Clausula es hacer més
equitativo el Contrato en caso de que se presenten estos supuestos.
Favor de referirse a la revisidn 2 de las Bases de Licitacion.

s Se confirma que ¢l incumplimiento en el pago de los honorarios de la
empresa especializada no es considerado como elemento para dejar
sin efecto la adjudicacion del Contrato al Licitante Ganador, ya que
en la revision | de las Bases de Licitacion este requisito quedo fuera
del alcance de esta Licitacion,

e [La Comision considera que la Clausula 2 es clara en la descripcion
del alcance de los Servicios Contractuales. La Comision hace la
aclaracion de que aunque el sistema de agua fria se excluyd de esta
Clausula (debido a que no es el objeto de este Contrato), forma parte
del alcance de los diferentes sistemas que componen la Terminal de
GNL vy que el disefio de la Terminal de GNL debe garantizar la
temperatura y €l flujo de agua fria hacia la C.T. Manzanillo de
acuerdo al inciso 2.2.4 de la Seccion 2.

Para ser consistentes con la Clausula 2 se eliminarg de la Clausula
8.1 lo referente al agua fria, favor de referirse a la revision 2 de las
Bases de Licitacion.



» lLa ampliacion del plazo para la obtencién del Permiso de
Almacenamiento a 180 Dias se hizo a solicitud de otros Licitantes
que consideran ese tiempo aceptable para la obtencion del Permiso
de Almacenamiento, por otro lado hacemos de su conocimiento que
fa Comision junto con la CRE han definido estos tiempos, para lo
cual fa Comision ya hizo entrega de la informacién del andlisis de
riesgo € impacto ambiental relacionado con el proyecto y por otro
lado la Comision contratard los servicios de la empresa especializada
para agilizar la evaluacidn del permiso correspondiente

¢ En el momento en que se firma el Contrato inicia sus derechos y
obligaciones por lo que el no cumplimiento de las mismas por ambas
partes da como resultado una penalizacidén, Para clarificar la
Clausula 2 del Modelo de Contrato se propone la siguiente
redaccion:

La resolucion de las obligaciones del Contrato estara sujeta a una
condicion resolutoria consistente en que el Proveedor de Servicios
no obtenga de la CRE el Permiso de Almacenamiento para la
Terminal de GNL. En caso de no obtener ¢l Permiso de la CRE, por
causas imputables al Proveedor de Servicios a mas tardar 180 dias
contados a partir de la firma del Contrato, la Comisién podra
declarar las obligaciones del Contrato como extintas sin
responsabilidad alguna para la Comision, salvo por el caso de la
constitucion de la Garantia de Cumplimiento, misma que se e¢jecutara
por la Comision a titulo de pena convencional en términos de la
Clausula 14 de este Contrato por no haber obtenido el Permiso de la
CRE. Hecho lo anterior, la Comision podra adjudicar el Contrato al
Licitante cuya Propuesta hubiere quedado en segundo lugar siempre
y cuando la diferencia en el valor presente con respecto a la
Propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea
superior al diez por clento, de acuerdo al Articulo 46 de Ta LAASSP,
condicionado a la obiencidn del Permiso de Almacenamiento de la
Terminal de GNL. En caso de aceptar, la Comision informard a la
CRE, para que evalue a la nueva empresa para en su caso, otorgarle
el Permiso correspondiente,

Por otra parte, es de hacerse notar que el cobro de la Garantia de
cumplimiento en estos iérminos, es exclusivamente por la no
obtencion del Permiso al que se hace referencia por causas
imputables al Proveedor de Servicio; para el caso contrario existe la
figura de Fuerza Mayor Gubernamental, inciso ¢).

« En términos del altimo parrafo de la Clausula 16.1, en ¢l caso de un



derecho de suspender ¢l pago de los cargos al Proveedor de
Servicios, si embargo la Comision esta de acuerdo en continuar con
el Pago siempre v cuando la Comisién acepte seguir recibiendo los
Servicios Contractuales, dentro del periode de cura de un
incumplimiento del Proveedor de Servicios conforme a la Clausula
16.1 del Modelo de Contrato. Después de que hayan transcurrido los
periodos de cura, si el Proveedor de Servicios no subsana el
incumplimiento, entonces CFE estard facultada para suspender ¢l
pago. Favor de referirse a la revision 2 de las Bases felicitacion.

La Comision informa que las Bases de Licitacion del Suministro de
GNL en el subineciso 2.5.1 de la Seccion 2 indica lo siguiente: “El
Buque-Tanque de GNL contard con todos los dispositivos para
realizar las mediciones que indiquen las normas, guias y practicas
internacionales para este tipo de transporte, actualizando y
modernizando los equipos y sistemas durante la vigencia del
Contrato, por propia iniciativa, deberd tener la cantidad suficiente de
medidores para aplicar por lo menos con una légica de redundancia 2
de 37

La Comision aclara que La Comision y el Prestador de Serviclos
integraran un Comité de Coordinacién, el cual tendrg entre otras, la
responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los programas de
construccion de todas las obras relativas a la Terminal de Gas
Natural Licuado v de la Terminal Maritima de uso Particular; a
través de este Comité, se coordinaran las actividades constructivas de
tal manera que el Prestador de Servicios y_las _empresas que
construvan la obra portuaria y la infraestructura a reubicar puedan
tener acceso libre y adecuado hacia los predios para la construccion.
Los cargos que la Comisidn pagara mensualmente estan definidos en
la Clausula 12 v Anexo 9 del Contrato, en la Clausula 13.3 se indica
una consideracion que debe tomarse en cuenta para efectos de
facturacion en relacion a los Impuestos

l.a garantia se constituye por US$85,000,000, y en caso de que la
Comision ejecute una o varias veces alguna cantidad de la misma de
acuerdo con lo sefialado en el Contrato, el Proveedor de Servicios
tendré la obligacion de reponer las veces que sean necesarias los
montos deducidos por la Comision para restituirla al monto original
de US§85,000.000. vy, a su vez, la obligacion de hacer reposiciones a
la Carta de Crédito estara limitada a US$85,000,000.

Las condiciones en limite de baterias, debe informarse la calidad del
agua en el punto de descarga indicando los valores de los parametros
seflalados en la NOM-001-SEMARNAT-1996 y cumpliendo con sus

respectivas Hmites permisibles.




La medicidn del GN regasificado y entregado, se mide en forma
continua, por lo que el error de incertidumbre de esta medicion se
encuentra cambiando en todo momento, haciendo que en un balance
mensual tienda a corregirse este error, st no fuese asi, entonces el
error serd de precision y esto implicaria un problema o desajuste en
el medidor.

El sistema de bombeo para sinergia deberd contemplar una
redundancia del 100%, el Licitante deberd definir la forma en que la
proporcionara, tomando en cuenta las condiciones operativas minima
y maxima del sistema.

Se confirma que la tension del suministro eléctrico a la Terminal de
GNL ha sido cambiada de 230 kV a 115 kV.

Se confirma que la Comision participard con el 20% en el proyecto,
respecto a los Términos y Condiciones estos se entregaran a los
Licitantes antes de la entrega de la revision final de las Bases de
Licitacién.

La Comision es responsable de obtener los derechos de via para la
implantacion de la infraestructura de suministro de agua para
sinergias v regastficacion. Los derechos de via como la
infraestructura de suministro de agua seran propiedad de la Comsion
hasta los puntos terminales correspondientes.

Para la etapa de construccidn y puesta en servicio de la Subestacion
en SF6 y Lineas de Transmision, se confirma que se permitird ¢l
acceso para realizar dichas actividades, sin embargo, una vez
terminadas estas actividades, ¢l Prestador de servicios, deberd ceder
a la Comisidén a titulo gratuito las obras (Subestacién en SF6 y
Lineas de Transmision).

En la la Manifestacion de Impacio Ambiental del Proyecto, se
mencionan las fuentes de captacién y vertido de agua para el
circuito abierto de vaporizacion.

El disefio del circuito abierto de vaporizacion que funcionara cuando
la CT Manzanillo esté fuera de servicio es responsabilidad del
Licitante Ganador.,

La concesion para alojar las tuberias en la zona federal asociadas a
las fuentes de agua debera tramitaria directamente el Proveedor de
Servicios, una vez que defina su trayectoria.

Las obras de cruce del banco de ductos para la linea de transmision
TERMINAL GAS NL MANZANILLO ENTQ. TAPEIXTLES
POTENCIA - COLOMO serdn realizadas por el Prestador de
Servictos de la Terminal de GNL.



La CFE tramitara los permisos y autorizaciones para la terminal
maritima de uso particular. Es responsabilidad del Proveedor de
Servicios el tramite y la obtencion de la concesidon de uso de la zona
{ederal maritima terrestre que requieran sus instalaciones,

El sello de entrada en el Registro Pablico de Comercio no es
suficiente como constancia de registro del acta constitutiva de la
sociedad y sus modificaciones en el Registro Pablico de Comercio; y
no se considera esta como fecha y datos de inscripcion referidos del
acta constitutiva; por lo que al momento de participar en ¢l
procedimiento de licitacién y manifestario en el anexo 3
“Acreditamiento de Personalidad” de las bases de licitacidn en su
revision | debera de estar debidamente inscrito en el Registro
Piblico de Comercio.

El carrete de calibracion solicitado se refiere a un elemento que
permita la calibracion de valvulas de seguridad sin la necesidad de
desmontarlas. Esto es un tramo de tuberia, localizado entre la valvula
de corte y la valvula de seguridad, con una conexién que permita la
introduccidn del gas de calibracién a través de una véalvula de aguja.
Se requiere que los medidores de flujo sena calibrados por un
laboratorio independiente, acreditado ante la Entidad Mexicana de
Acreditacion (EMA) o por la entidad correspondiente del pais de
origen de los medidores. Las Bases de licitacion se adecuaran para
indicar explicitamente este requisito.

Se requiere de mediciones de flujo independientes, para cada uno de
los dos puntos de entrega de GN (a la CT Manzanillo y al gasoducto
a Guadalajara). Cada una de estas mediciones debera tener disefiarse
para el 100% de la capacidad de regasificaciéon de la Terminal de
GNL.. Para cada punto de entrega se deben instalar tres medidores de
flujo del 50%, dos de ellos estardn en operacion y el tercero estara de
respaldo.

La condicion operativa de las valvulas de corte, el tipo de véalvulas de
corte (manual o automatico), el ntmero de valvulas reguladoras v de
medidores de presion, son responsabilidad del Proveedor de
Servicios a fin cumplir con la disponibilidad de la Terminal de GNL.
Un consorcio puede estar constituido por una empresa nacional y una
extranjera, ya que el consorcio no tiene una nacionalidad definida,
por lo que deberan presentar por separado la documentacion de las
empresas ya sean nacionales o extranjeras, integrantes del consorcio.
Se considerara como licitante nacional, a la empresa que esté
legalmente constituida conforme a las Leyes mexicanas y cuente con
su Registro Federal de Contribuyentes.



En la 6° Junta de Aclaraciones, llevada a cabo el 19 de Junio de 2007,
donde se hizo del conocimiento de los interesados del Programa de
Eventos de la Licitacién actualizado, en el que se tiene programado el
Acto y Apertura de Proposiciones para el 3 de Enero de 2008 a las 10
hrs.

En Ia 7% Junta de Aclaraciones, llevada a cabo el 7 de Agoste de 2007,
se tomo6 conocimiento de la entrega a los licitantes de un sobre que
contiene en version impresa y electrénica 157 preguntas y Respuestas
presentadas por los Licitantes, quedando pendientes de responder §
preguntas que se atenderan en la 8° Junta de Aclaraciones.

En Ia 8% Junta de Aclaraciones, llevada a cabo el 6 de Septiembre de
2007, se tomé6 nota de las siguientes aclaraciones, entre las que
destacan:

e La Comision aclara que debido a que los tanques de almacenamiento
de gas natural liquido son disefiados especificamente para las
condiciones del sitio en que se construyen, el Proveedor de Servicios
tiene la responsabilidad de cumplir con la norma Mexicana NOM-
013-SECRE-2004 (Diario Oficial de la Federacion, 2004), y en
apego a esta norma podra realizar todas las acciones de mitigacion
con la finalidad de optimizar el disefio de los equipos. En este
sentido los aisladores sismicos no se consideran prototipos sino
disefios propios que deberdn de cumplir con la normatividad vigente.

s Para cuestiones de disefio de la obra civil los valores que deberdn ser
utilizados en acuerdo con la normatividad mexicana son:

SOB: PGA= 0.43g que corresponde a un periodo de retorno de 475
afios, con sismo equivalente de magnitud 8.2. Este espectro tiene
una meseta en 1.3g en el rango de 0.1 a 1.6 seg.

meseta en 2.0g para el mismo rango de periodo que el SOB,

Los valores recomendados en la manifestacién de impacto ambiental
fueron tomados de una regionalizacion sismica, son generales y no
contienen condiciones locales. No corresponden a SMS. No deben
ser usados para cuestiones de disefio de obras civiles.

e El Proveedor de Servicios debera garantizar la capacidad de 14,1584
millones de m3 diarios que equivalen en unidades de energia a
501491.31 Gigajoules por dia utilizando ¢l poder ¢alorifico de 35,42



MJ/m3, en caso de que el poder calorifico del GNL recibido en la
Terminal de GNL varie, entonces se haré el ajuste correspondiente
para calcular la energia recibida,

Se aclara que ¢l gasoducto a Guadalajara debe tener la capacidad de
manejar la totalidad del gas suministrado por la Terminal de GNL,
ademas su Jongitud es mucho mayor que el gasoducto ala CT
Manzanillo.

El Proveedor de Servicios serd el responsable de suministrar la
fuente de agua industrial en caso de que se requiera asi como todas
sus instalaciones asociadas.

La utilizacion de cualquier area fuera del limite propiedad
mencionada en las Bases de Licitacidn, serd bajo la responsabilidad
del Licitante, el cual deberd realizar los Estudios Ambientales que
sean necesarios, cubriendo los costos de los mismos, para que el
promoverte ante la Autoridad Ambiental, que en este caso es la
Comision, solicite la autorizacion ambiental respectiva, En caso de
que la Autoridad Ambiental no apruebe las modificaciones, ¢l
Licitante Ganador debera aplicar el disefio propuesto en los estudios
ambientales originales. Aunado a lo anterior, el Licitante Ganador
sera responsable de la adquisicion de los terrenos fuera del limite de
propiedad y de obtener las autorizaciones correspondientes ante las
autoridades competentes, aplicar las condicionanties y asumir los
costos que de ellos deriven.

Para definir la instalacidn de bardas de seguridad, el Licitante deberd
considerar lo indicado en la normatividad de seguridad aplicable y en
las recomendaciones establecidas en el estudio de nesgo que la
Comision ingreso a la SEMARNAT, ast mismo debera cumplir con
o especificado en las Bases de Licitacion.

El Licitante es responsable de disefiar el tipo de instalacion del
gasoducto entre las dreas 1 v 2, considerando lo establecido en las
secciones 6.2 inciso 1i) y 6.4.1 inciso 1) de las Bases de Licitacion y
a lo indicado en el estudio de riesgo que la Comision ingresé a la
SEMARNAT.

La Comiston es responsable Ginicamente del abastecimiento del agua
de pozo para la sinergia, el Licitante serd responsable de obtener y
acondicionar el agua necesaria para los demads servicios as{ como su
descarga, cumpliendo con la normativa vigente.

La Comision no ofrece agua industrial, por lo que deberd de acudir a
la entidad responsable de estos servicios.

Se confirma que los requisitos sine gua non para que un evento sea
considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor, deben de
cumplirse de igual forma para que un evento determinado sea
considerado como un evento de Fuerza Mayor Gubernamental; sin
embargo los eventos contenidos en la definicion de Caso Fortuito o



